

HOTĂRÂRE

Act la : prelungire termen execuție la contractul de lucrări privind obiectivul reabilitare și modernizare bază sportivă încheiere act adițional.

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 273 din 16.01.2017 a domnului primar cu privire la proiectul de hotărâre inițiat ;
- raportul nmr.268 din 16.01.2017 al doamnei Zăvăleanu Virginia – consilier juridic ;
- raportul comisiei economice-financiară, agricultură amenajarea teritoriului și urbanism ;
- prevederile art. 44 alin. 1 și 4 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare privind finanțele publice locale ;
- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al documentației tehnico-economice aferente instituțiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție ;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. b și art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare privind administrația ăublică locală,

în baza dispozițiilor art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare privind administrația ăublică locală,

CONSILIUL LOCAL IZBICENI
HOTĂRĂȘTE :

Art.1,Se aprobă prelungirea duratei de execuție la contractul de lucrări nr. 2210/30.04.2010 conform actului adițional nr. 8 de la contractul de lucrări nr. 2210/30.04.2010 .

(2) Prezentul act adițional face parte din actuala hotărâre.

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către domnul primar Gulie Marian.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica la Instituția Prefectului Județul Olt – Controlul Legalității Actelor, primarul comunei Izbiceni, biroul financiar-contabil, impozite și taxe locale și registrul agricol și se va aduce la cunoștință publică prin afișare.

Președinte de ședință,
Stanciu Florea-Ciprian

Nr.5
din 25.01.2017



Contrasemnează
Secretar,
Chelu Nelu

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi.